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Verkennen warmteverlies GO met satelietbeelden  

Het probleem 
De gemeenten moeten voor de energietransitie keuzes maken welke wijken/buurten er als eerst worden 

aangepakt. Om dat goed te kunnen doen, is het erg handig om zicht te hebben op de daadwerkelijke 

warmteverliezen van gebouwen.  

De huidige gegevens (o.a. energielabels en de referentieverbruiken van PBL) gaan uit van gebouwkarakteristieken 

en modelberekeningen. Dat zal in veel gevallen afwijken van de daadwerkelijke energieverliezen. Daar komt nog 

bij dat de energielabels vaak verouderd of uberhaupt niet beschikbaar zijn. Tot nu toe was er geen manier om 

landsdekkend na te gaan hoe groot de daadwerkelijke energieverliezen zijn, en werd dus noodgedwongen 

uitgegaan van modelberekeningen en aannames, terwijl het niet mogelijk was om vast te stellen hoe dicht dat bij 

de werkelijkheid komt.  

  

De oplossing 
Via satelietbeelden zijn warmtebeelden op een schaal van 30*30 m beschikbaar. We onderzoeken of deze 

gegevens kunnen worden gecorreleerd aan de energielabels en/of het gemiddelde warmtegebruik. Als blijkt dat er 
een betrouwbare correlatie is, kan de kaart gebruikt worden door gemeenten om te zien waar de grootste 
warmteverliezen zitten, en waar dus de grootste winst is te behalen met besparings/verduurzamingsmaatregelen.  
 

Betrokken partijen 
RVO (met NSO) is projectleider en  daarnaast zijn het Kadaster en CBS betrokken. Om te zorgen dat het 

gebruikersperspectief voldoende verankerd wordt, worden o.a. VNG en NPLW betrokken. 

 

Output en deadline – wat levert het op en wanneer? 
We stellen voor om het project in drie fasen uit te voeren met daartussen in twee keer een beslissing met e en 

go/no go.  

• Fase 1: verkenning in een rapportage, onderzoek en expertmeeting naar de mogelijkheden- april/juni 

• Fase 2: POC aug-november in GIS 

• Fase 3: daadwerkelijke productie en publicatie . Nader te besluiten 

  

Communicatie 
Via VIVET site de rapportage en GISkaart delen wat de uitkomsten van de verkenning zijn, en conclusies delen met 

de GEO/Satelietgemeenschap. Als POC een succes is, en er verder gewerkt wordt aan een verder uitgewerkt 

product, presentatie bij Zich op Nederland (BZK). Geen uitgebreide communicatie.  

Als onderdeel van het project wel een ‘expertmeeting’ met externen beleggen om effectief kennis bij elkaar te 

brengen en eventueel naar de toekomst toe dingen samen kan doen. Met mensen van b.v. A msterdam, Miramaps, 

Kadaster, CBS en RVO. 
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Mogelijke obstakels 
Het is op dit moment nog niet zeker of het mogelijk is om de warmte -uitstraling op de satelietbeelden om te 
zetten in een voldoende betrouwbare inschatting van de warmteverliezen. Dit zal in fase 1/ 2 onderzocht worden. 
Als blijkt dat dit mogelijk is, kan het onderzoek naar een volgende fase. Als blijkt dat het niet mogelijk is, wordt 

beknopt gedocumenteerd waarom dat zo is, en wordt het onderzoek daarna gestopt. Hiermee is al rekening 
gehouden door het project in 3 fasen te verdelen. 

 
No Go’s – Niet doen  
We gaan niet opnieuw vliegen of gevelmetingen doen, we verzamelen en bewerken alleen reeds beschikbare data. 

(EPlabels, referentieverbruik warmte, jaar energieverbruik, luchtfoto’s Amsterdam, Midden Delfland en 

Leidschendam-Voorburg, mogelijk nog gevelfoto’s van Velsen of andere gemeente) 

 


